
ÖZET Ülkemizdeki alt yapı yatırımlarına paralel olarak yaygınlaşan patlatma hizmeti işleri 
ne yazık ki yeterince özenli ve denetimli olarak yapılmamaktadır Ülkemizdeki alt yapı 
yatırımlarına paralel olarak yaygınlaşan patlatma hizmeti işleri ne yazık ki yeterince özenli ve 
denetimli olarak yapılmamaktadır. Taşıdığı riskler ve sonrasındaki operasyonlara olan etkisi 
dikkate alındığında bu işin hak ettiği ciddiyetle kontrollü bir şekilde yapıldığını söylemek 
mümkün değildir.  
Bu çalışmanın amacı, ülkemizde yapılmakta olan patlatma hizmeti işlerindeki olumsuz 
durumları, uygulamadaki yanlışları ve riskleri yaşanmış örnekleriyle birlikte ortaya koymak, 
çözüm önerileri sunmak ve konunun önemine dikkat çekmektir. 
 
ABSTRACT Blasting Service works which become more popular in parallel with 
infrastructure investments in our country are unfortunately not done with sufficient care and 
controlled. Considering its risks and effect on following operations it is not possible to say 
that this service is done properly and well controlled as deserved.   
The aim of this study is to describe negative cases in blasting service works in our country, 
improper practices and risks with examples, give suggestions and lay emphasis on the 
subject. 

1 ANA BAŞLIK  

Ülkemizde patlayıcı madde kullanarak 
çalışacak firmalar 87/12028 sayılı tüzük 
hükümleri gereği İl Valiliklerine başvurarak 
Patlayıcı Madde Satın Alma ve Kullanma 
İzin Belgesi (bilinen adıyla Patlayıcı Madde 
Ruhsatı) almak zorundadır. Patlayıcı Madde 
Ruhsatı doğrudan işi yapan firma veya 
aralarındaki bir sözleşme ile anlaştığı 
yüklenici adına alınabilmektedir. Söz konusu 
patlayıcı madde kullanımı olduğunda, 
işveren konumundaki firmalar genellikle 
sorumluluğu patlayıcı maddeyi kullanacak 
olan alt yüklenicisine atma eğiliminde 
olmaktadır. Bu durum ürünleri kullanacak 
firmalar açısından sorumluluk altına girmesi 
nedeniyle daha disiplinli ve iş güvenliği 

kurallarına uygun çalışmayı teşvik edeceği 
algısı yaratmaktadır ki teorik olarak 
doğrudur. Ancak pratikte durum böyle 
midir? 

Bu çalışmanın amacı, ülkemizde yaygın 
olarak hizmet alımı yoluyla uygulanan 
patlatma hizmeti işindeki olumsuz 
durumları, yapılan yanlışları ve riskleri 
yaşanmış örnekleriyle birlikte ortaya 
koymak, çözüm önerileri sunmak ve 
konunun önemine dikkat çekmektir. 

2 PATLATMA SEKTÖRÜNDEKİ 
UYGULAMALAR 

Ülkemizde, özellikle artan altyapı 
yatırımlarına bağlı olarak inşaat sektöründe 
ve talebe bağlı değişen madencilik 
sektöründe delme patlatma konusunda 
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hizmet alımı yaygınlaşmıştır. Özellikle belli 
bir sürede bitirilmesi gerekli olan yol, baraj 
ve tünel projelerindeki açık kazılarda 
genellikle dışarıdan patlatma hizmeti 
alınmaktadır. Ülkemizdeki altyapı 
projelerinin sayısı ve çeşitliliği göz önüne 
alındığında patlatma hizmetlerinin yaygınlığı 
hakkında fikir sahibi olunabilir. Bu 
projelerdeki patlatma işleri genellikle 
patlayıcı maddeleri tedarik eden firmalardan 
hizmet alımı yapılarak yürütülmektedir. 
Burada belirleyici olan faktörler işin süresi, 
atım sıklığı ve maliyetidir. Gözlemlerimize 
göre işin taşıdığı risk hafife alınmakta, bir 
şey olmaz mantığıyla hareket edilmekte ve 
patlatmanın kalitesinin ardışık operasyonlara 
olan katkısı yeterince analiz edilmemektedir. 
Patlatma hizmeti alımında sektörlerin tercihi 
farklılık göstermektedir. 

Altyapı projelerinin gerçekleştirildiği 
inşaat sektöründe işlerin süreli olması, 
projelerde daha fazla iş kaleminin 
bulunması, patlatma yapılacak işin miktarı, 
delme patlatma eğitiminin inşaat 
mühendisliği bölümlerinde olmaması (veya 
yetersiz olması) nedeniyle konuya mesafeli 
durulması ve sorumluluğu alt yükleniciye 
yükleme gibi nedenlerden ötürü patlatma 
hizmeti alımı yaygındır. Yukarıdaki 
paragrafta da belirtmiş olduğumuz gibi 
hizmet alımları patlayıcı madde tedarikçisi 
olan firmadan alınmaktadır. Böyle 
çalışmalarda Patlayıcı Madde Ruhsatı, işi 
ihaleyle devletten alan yüklenici firma adına 
veya onun alt yüklenicisi olan firma veya 
firmalar adına alınmaktadır. Her iki durumda 
da genel eğilim patlatma konusunda hizmet 
alımı yönündedir. 

Madencilik sektöründe ise çalışma 
süresinin madenin ömrü ile ilişkili olması, 
atım sıklığının fazla olması, madencilik 
disiplini içerisinde delme patlatma 
eğitiminin yer alması nedeniyle konuya daha 
yakın olunması gibi gerekçelerden ötürü 
gerek maden sahibi firma gerekse varsa 
müteahhit firma çoğunlukla kendi 
bünyesinde patlatma ekibi oluşturarak işi 
kendisi yapar. Özellikle iş güvenliği 
konusunda kurumsallaşmış firmalar ve 
hemen her gün patlatmalar yapan maden 
firmaları dışarıdan patlatma hizmeti almaz 
ve bünyesinde patlatma ekibi barındırır. 
Mevsim şartlarına ve üretim kapasitesine 

bağlı olarak yılın belli dönemlerinde çalışan, 
küçük ölçekli patlatmalar yapan maden 
firmaları ise dışarıdan hizmet 
alabilmektedirler. 

3 PATLATMA HİZMETİ 
UYGULAMALARINA FİRMALARIN 
YAKLAŞIMI 

3.1 Patlatma Hizmeti Alan Firmaların 
Yaklaşımı 

Söz konusu olan patlayıcı madde kullanımı 
olunca tüm firmalar gibi devletten işi alan ve 
asıl işveren konumundaki müteahhit firmalar 
bu olaya mümkün olduğunca uzak durmaya 
çalışmaktadır. Uzun ve yorucu prosedürü, 
riskleri ve yükümlülükleri düşünüldüğünde 
bu refleks anlaşılabilir gözükmekle birlikte 
sert zemin koşullarında patlayıcı madde 
kullanarak kazı yapmak hala günümüz 
teknolojik olanaklarında en avantajlı yoldur. 
İhale ili herhangi bir altyapı projesini alan 
firma veya ortaklıklar patlayıcı konusuna 
mesafeli durdukları için genelde bu işi alt 
yüklenici olarak çalıştırdıkları firmaların 
sorumluluğuna vermek istemektedirler. 
Patlayıcı madde kullanımı ve 
sorumluluklarına mesafeli durma konusu 
olayın en başından (ruhsat alma sürecinden) 
başlamaktadır. Patlayıcı Madde Ruhsatın alt 
yüklenici adına çıkarılması ile birlikte 
işveren konumundaki müteahhit firmanın 
konuyla ilgili yaşanacak herhangi bir 
olumsuz durumdan sorumlu tutulamayacağı 
şeklinde yaygın bir görüş vardır. Oysa 4857 
nolu İş Kanunun 2. maddesinde durumun 
böyle olmadığı, asıl işveren-alt işveren 
ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde dahi her 
iki tarafın birlikte sorumlu olduğu açıkça 
belirtilmiştir. Patlayıcı maddeleri kullanan 
alt yüklenicinin sorumluluk alarak bu 
konuda çok daha ciddi ve sorumluluk bilinci 
içinde davranması düşüncesi doğru bir 
yaklaşımdır. Bununla birlikte Patlayıcı 
Madde Ruhsatının alt yüklenici adına 
çıkarılmasına karar verildikten sonra işveren 
firma artık bu konuyla olan bağlantısını 
koparmakta ve böylesine önemli ve riskli 
konuyu tamamen alt yüklenicinin 
inisiyatifine bırakmaktadır. Oysa herhangi 
bir altyapı projesinde sahada birden fazla alt 



yüklenici ve yüzlerce çalışan bulunmaktadır 
ki bunların birbirilerine yaptırımı olamaz. Bu 
nedenle proje sahasındaki organizasyonun 
sağlıklı yapılması, patlatma sırasında ve 
sonrasında herkesin bilgilendirilmesi ve 
güvenlik önlemlerinin alınarak patlatma 
işinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde 
yürütülmesinde asıl işveren konumundaki 
firmanın sorumluluğu bulunmaktadır. 
Dolayısıyla patlatma hizmetini yapacak 
firmanın yeterliliği, bu işi yapacak 
ateşleyicilerin deneyimleri, sahada dolum 
sırasındaki davranışlar, güvenlik 
tedbirlerinin yeterince alınıp alınmadığının 
denetimi, varsa diğer alt yükleniciler ve 
çalışanlar arasındaki koordinasyonun 
sağlanması gibi temel konular işveren firma 
tarafından yerine getirilmelidir. Bu 
konularda yaşanacak bir zafiyet hem iş 
güvenliği risklerini arttıracak hem de işin 
kalitesini, hızını etkileyecektir. 
 
Sahada patlatma işinden sorumlu olan ruhsat 
sahibi firma ister müteahhit firma olsun ister 
alt yüklenici firma olsun genellikle hizmet 
işini patlayıcı maddeyi satın aldıkları 
tedarikçi firmaya yaptırmaktadırlar. Çünkü 
bu firmaların çoğunun bünyesinde ateşleyici 
ekibi bulunmakta ve müşterilerinin 
taleplerine cevap vermektedirler. Bu noktada 
hizmet alan firmanın, patlatma hizmetine 
mümkün olan en ucuz fiyatı vermeye 
çalışması, bazı durumlarda sadece ateşleyici 
talep etmesi ve yardımcı personeli bu 
konuda hiçbir deneyimi olmayan düz işçi, 
yağcı vb. personelden seçerek dolum işinde 
çalıştırması, sipariş miktarı hesabının karşı 
tarafa bırakılması, dolum ve bağlantı 
sırasında hizmet veren firmayı 
denetlememesi gibi yanlışlar yaygın olarak 
gözlenmektedir. Hizmet alan firmalar bu 
konudaki eleştirileri, hizmeti bu işte uzman 
ekip barındıran ve işi en iyi bilen patlayıcı 
madde satan firmalardan aldıklarını 
söyleyerek kabul etmezken asıl sorun gayet 
çıplak şekilde ortadadır: patlayıcı madde 
satın alma ve kullanma konusunda 
sorumluluğu üzerinden atma refleksi ve 
patlatma hizmetini en ucuza alma isteğidir. 
Gerçekten patlatma hizmeti veren firmalar 
bu konuda uzman mıdırlar ve çalıştırdıkları 

personeli değerlendirecek kadar teknik 
bilgiye sahip midirler?   

3.2 Patlatma Hizmeti Yapan Firmaların 
Yaklaşımı 

Patlatma hizmetini talep eden firmanın 
böylesine önemli bir konuda deneyimli bir 
firmadan hizmet alarak işi daha güvenli ve 
kaliteli bir şekilde yapma yaklaşımında 
herhangi bir problem yoktur. Buradaki 
sorun, patlayıcı madde satın alma ve 
kullanma işinde tüm sorumluluğu karşı 
tarafa yükleyerek işin daha güvenli ve 
kaliteli yürütülmesi için gereken asgari 
gayretin gösterilmemesi ve denetimin 
yapılmamasıdır. Patlatma hizmeti işinin 
genellikle patlayıcı madde tedarikçisi 
firmalar tarafından verildiğini daha önce 
belirtmiştik. Hizmet almak isteyenlerin bu 
firmaları konun uzmanı olarak kabul etmesi 
ve tüm insiyatifi kendilerine bırakması her 
iki taraf için de sorunlu bir yaklaşımdır. 
Patlatma hizmetini veren tedarikçi firmaların 
öncelikli amacı patlayıcı madde satmaktır. 
Patlatma hizmeti işini sektördeki rekabetten 
dolayı sadece müşterisinin talebine cevap 
vermek için yapmaktadır. Bünyelerinde 
oluşturdukları patlatma ekibi günübirlik atım 
yapan müşterilerden gelen delik sayısı ve 
metrajlarına göre sipariş oluşturmakta ve 
anlaşılan günde müşteri sahasında patlatma 
yapılmaktadır. Aynı ekiple her gün farklı 
projelerde birkaç patlatma işi 
yapabilmektedirler.  Kendilerine herhangi 
bir maddi katkısı olmayan ama müşterinin 
talebi nedeniyle bir anlamda yapmak 
zorunda oldukları patlatma hizmeti işini 
yapan firmaların bazıları yeterli teknik bilgi 
eksikliğinden dolayı bünyesindeki ateşleyici 
personelin yönlendirmesi ile hareket 
etmektedirler. Dolayısıyla çalıştırdıkları 
personelin yeterliliklerini, sahada dolum ve 
bağlantı işindeki davranışlarını 
değerlendirecek durumda değildirler. Bu 
duruma hizmet alan firmaların ilgisizliği de 
eklenince ortaya çok riskli ve kontrolsüz bir 
çalışma ortamı çıkmaktadır. Özetle mevcut 
durumda, yetersiz teknik bilgi ve 
denetimsizlikten ve sektördeki rekabet 
nedeniyle çok ucuza yapılan patlatma 
hizmeti işinde kalite düşmekte ve işveren 
firmanın ilgisizliği beraberinde riskler 
artmaktadır. Bu durumdan sadece hizmeti 
veren firma değil hizmeti alan firmanın da 
sorumluluğu vardır. 



4 PATLATMA HİZMETİ İŞİNDE 
YAPILAN GENEL HATALAR 

Bu bölümde patlatma hizmeti işi yapılırken 
risk oluşturan ve hizmetin kalitesini düşüren 
hatalı davranışların bazıları aşağıda 
verilmiştir. Burada belirtilen hataların her 
işte yapıldığı ve patlatma hizmetinde çalışan 
her personelin bu hataları yaptığı anlamı 
çıkarılmamalıdır. Ancak böylesine önemli ve 
riskli bir operasyonda yaygın görülen bu 
olumsuz davranışların yeterli ilgi ve eğitim 
ile düzeltilebileceği veya en aza 
indirgenebileceğine inanıyoruz.  

4.1 Sipariş Alınırken Yapılan Hatalar 

Patlatma hizmeti işi yaygın olarak şantiyede 
depo kurulmadan günübirlik atımlar şeklinde 
yapıldığı için, patlayıcı madde miktarının ve 
çeşidinin ihtiyaca uygun şekilde belirlenmesi 
önemlidir.  Sahaya fazladan gönderilen 
patlayıcı maddeler genellikle deliklere 
doldurularak imha edilmeye çalışılmakta, bu 
durumda bazı deliklerde patlayıcı miktarı 
planlanandan fazla olmakta ve sonuçta kaya 
fırlaması riski artmaktadır. Kimi zaman 
sahaya fazladan getirilen patlayıcı maddeler 
bir sonraki atımda kullanılmak üzere 
şantiyede saklanmakta ve yasal olmayan bu 
durum aynı zamanda güvenlik açısından 
büyük risk oluşturmaktadır. Atımdan sonra 
elde kalan fazla ürünleri imha ederken 
yaşanan kaza örnekleri mevcuttur. 
 
Delik çapı, delik boyları, delik sayıları, 
deliklerde su bulunup bulunmadığı, atım 
bölgesinin yakınlarında sarsıntıdan 
etkilenebilecek unsurların varlığı, atım 
yapılan bölgedeki zemin hakkında bilgi 
edinilmesi sipariş miktarını hesaplarken göz 
önünde bulundurulması gereken etmenlerdir. 

4.2 Patlatma Hizmeti İşinde Çalışan 
Deneyimli Personel Sayısı  

Bölüm 3.2’de belirtildiği gibi patlatma 
hizmeti işini yapan tedarikçi firma bu işi 
rekabetçi ortamda müşteri kaybetmemek 
amacıyla yapmaktadır. Bünyesindeki 
patlatma ekibi birçok firmaya hizmet 
vermektedir. Dolayısıyla aynı gün hizmet 
talep eden firma sayısının çakışması 
durumunda müşteriden dolumda çalışacak 

personel için yardım talep edilmektedir. 
Patlatma ihtiyacı olan firma çoğu kez bu 
durumu kabul ederek şantiyedeki düz 
işçilerden, yağcılardan kimi zaman 
operatörlerden patlatma ekibine yardımcı 
gönderir ve bu deneyimsiz kişiler dolum 
işinde çalışırlar. Görünürde sadece sahada 
çuval taşıma ve sıkılama yapma işi yapsalar 
da patlatma ekibinde görevli ateşleyicinin 
inisiyatifi ile bazen yemleyici hazırlama, 
delik doldurma işini de yapmaya çalışırlar. 
Hatta, müşterinin mümkün olan en ucuz 
maliyeti talep etmesi ile kimi zaman 
aralarında “sahaya sadece bir ateşleyici 
gönderilmesi ve yardımcıların şantiyeden 
verilmesi” şartı çerçevesinde anlaşma 
yapılır. Bu durumda atım saatine kadar 
dolum işini bitirebilmek için şantiyeden 
verilen personelin delik dolumu yaptığı sık 
rastlanan bir gerçektir. Deneyimsiz ve ilgisiz 
personel tarafından doldurulan delikler 
planlanan şekilde olmayabilir ki atım 
kalitesini etkileyen ve/veya güvenliği tehdit 
eden bir ortam oluşturulabilir. 

4.3 Bağlantı Hataları  

Bugün Türkiye patlayıcı madde pazarında en 
yaygın kullanılan ürün olan elektriksiz 
kapsüllerin bağlantısı sırasında yapılan 
hatalar en sık rastlanan atım kesme sebebi 
olarak ortaya çıkmaktadır. Ateşleyici 
ekibinin elektriksiz kapsüllerin bağlantıları 
hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları, 
eğitim eksikliği, sahada acelecilik, son 
kontrollerin yapılmaması gibi durumlar 
bağlantı hatalarının başlıca nedenleridir. 
Sahada yapılacak son kontrollerde kolayca 
tespit edilebilen bu hatalar ateşleyici 
ekibinin eğitim ihtiyacını da belirleyecektir. 
Atım kesmeleri, üretim kayıplarına yol 
açacağı gibi iş güvenliği açısından risk 
oluşturmaktadır. 

4.4 Şarjlamada Özensiz Davranışlar  

Dolum işini yapacak personelin uzak 
mesafeden gelerek atım saatine kadar işini 
bitirmek istemesi veya yetersiz personel ile 
çalışması aceleciliği teşvik etmekte sonuçta 
dolum işine yeterince özen 
gösterilmemektedir. Böylesi durumlarda, 
gerekli iş güvenliği tedbirlerinin alınmadan 



işe başlanmakta, delikler kontrol edilmeden 
doldurulmakta, sıkılama boyu hassas 
ölçülmemekte, istemeden fazla patlayıcı 
doldurulan deliğe müdahale edilmemekte, 
bağlantıdan sonra son kontrol ve atımdan 
sonra detaylı inceleme yapılmamaktadır.  

4.5 Yetersiz Güvenlik Önlemleri  

Patlatma hizmeti işi yerine getirilirken çevre 
güvenliğinin alınması, her şey hazırlandıktan 
sonra ateşleyiciye “Patlat” komutunun 
verilmesi Asıl İşveren’in sorumluluğunda 
olmalıdır. Çünkü sahada çalıştırdığı gerek 
kendi personelini gerekse alt yüklenicinin 
personelini organize etme, onları 
yönlendirme yetkisi ve gücü asıl işveren 
firmadadır. Asıl işverenin sahasında alt 
yüklenici konumundaki patlatma hizmet işini 
yapan firmanın böyle bir yetkisi ve yaptırımı 
olamaz. Bu nedenle, bir iş yerinde dolum 
yapılırken atım saati ve yerinin önceden tüm 
personele bildirilmiş olmasından, atım 
sırasında çevre güvenliğinin alınmasından, 
tüm hazırlıklar ve son kontrollerin 
yapıldıktan sonra ateşleyiciye “Patlat” 
komutunun verilmesi işlerinden asıl işveren 
konumundaki firmanın sorumlu olması 
doğru olacaktır. Oysa uygulamada genellikle 
durumun bu şekilde olmadığı söylenebilir. 

5 BAZI KAZA ÖRNEKLERİ 

Bu bölümde patlatma hizmeti işi sırasında 
yaşanan bazı kaza örneklerine yer verilerek 
durumun önemine dikkat çekilmek 
istenmiştir. Herhangi bir yanlış anlaşılmaya 
meydan vermemek adına olayın yaşandığı iş 
ve firma adı belirtilmemiştir. Zaten önemli 
olan konu olayın hangi firmada ne zaman 
gerçekleştiği değil ortaya çıkış şeklidir. 
Yazarların altını çizmeye çalıştığı konu 
budur. İnternette yapılacak basit bir arama 
ile çok sayıda benzer kaza örnekleri 
görülebilmektedir. 
- Bir otoyol şantiyesinde yapılan atım 

sırasında şantiyede çalışan taşeron ekipleri 
arasında yeterli koordinasyon 
kurulamadığı için meydana gelen kazada 
kaya fırlaması sırasında bir işçi hayatını 
kaybetmiştir. 

- Bir taşocağında patlatma hizmeti sırasında 
hizmeti alan firmanın yetersiz güvenlik 

tedbirleri nedeniyle bir çalışan hayatını 
kaybetmiştir. Çalışanın atımdan sonra 
kayıp olduğu anlaşıldıktan sonra yapılan 
araştırmalar sonucu şahsın atım sonucu 
oluşan pasanın altında kaldığı 
anlaşılmıştır. 

- Bir açık ocak krom madeninde yapılan 
patlatma hizmeti sırasında atımın 
videosunu çekmek isteyen personel 
yaşanan kaya fırlaması olayı nedeniyle 
vefat etmiştir. 

- Bir taş ocağında atımdan sonra patlamayan 
deliğe yapılan güvensiz müdahale sonucu 
delikteki patlayıcı patlamış ve müdahaleyi 
yönlendiren ateşçi hayatını kaybetmiştir. 

- İnşaatın temel kazısı sırasında kullanılan 
Kaya Kırıcı malzemenin patlaması sonucu 
görevli mühendis ölmüştür. 

-  Patlatma hizmetini yapan ateşleyici elinde 
kalan tahrip kapsülünü imha etmek 
isterken fitildeki kapsülün erken patlaması 
nedeniyle yaralanmıştır. 

- Bir yol inşaatında patlatma hizmeti işi 
sırasında fırlayan kayalar yakınlardaki 
konutlara ve araçlara hasar vermiştir.  

- Bir taş ocağında patlatma hizmeti işini 
yapan ateşleyici, ateşleme yaptıktan sonra 
deliklerin patlamaması sonrası arızayı 
gidermek isterken deliklerin patlaması 
sonucu vefat etmiştir. 

- Bir taş ocağında deliklerin ateşlenmemesi 
sonucu manyeto ile kapsül kontrolü 
yapılırken bir deliğin patlaması sonucu 1 
ateşçi ölmüş bir diğeri de yaralanmıştır. 

- Bir taş ocağında atımdan sonra 
kendisinden haber alınamayan delici 
makine operatörünün kayıp olduğu 
anlaşılmış ve yapılan araştırmalar sonucu 
şahsın pasa altında kalarak vefat ettiği 
anlaşılmıştır. 

- Kahramanmaraş’ta hayvanlarını otlattıktan 
sonra evine dönen bir çocuk bulduğu 
dinamit lokumunun patlaması sonucu 
hayatını kaybetmiştir. 

- Bir taş ocağında patlatma hizmeti sırasında 
meydana gelen kaya fırlaması sonucu 



başına kaya isabet eden bir işçi hayatını 
kaybetmiştir. 

- Bir taş ocağında atımdan sonra sahaya 
çalışmak için giden ekibin üzerine kaya 
düşmesi sonucu 1 işçi ölmüş, 2 işçi 
yaralanmıştır. 

-  Bir yol inşaatı sırasında atımdan sonra 
pasayı alan iş makinesi operatörü, 
patlamayan bir deliğin çalışma sırasında 
patlaması sonucu vefat etmiştir. 

-  Bir HES inşaatında atım yapılırken oluşan 
arızayı giderme çalışmaları yapılırken 
elektrikli kapsülün yüklü havadan dolayı 
ateşlenmesi sonucu atımın önünden geçen 
araç pasa altında kalmış ve araçta 
bulunanlar vefat etmiştir.  

- Bir maden ocağında kazı müteahhiti 
patlatma yapılırken sondaj yapan ekibi 
bilgilendirmemiş ve yapılan şikayet 
üzerine sondaj ekibi 2.patlatmadan 
haberdar edilmiş ve personel emniyetli bir 
bölgeye alınmıştır. Yapılan 2.atımdan 
sonra sondaj makine ve ekipmanı fırlayan 
kayalardan zarar görmüştür. 

- Bir baraj işinde tünelin portalinin yaklaşık 
100 m kadar üzerinde yapılan bir atım 
sırasında tünelde çalışmakta olan ekip 
atım konusunda uyarılmıştır. Tünelde 
yemek arası fantüp ve hava borusu ekleme 
işleri yapan 4 kişilik tünel ekibi bir süre 
sonra atımın yapılmış olduğunu düşünerek 
dışarı çıkmış ve ekip şantiyeye giderken 
patlatma yapılmıştır. Fırlayan kayalar 
tamamen şans eseri kimseye çarpmadığı 
için herhangi bir yaralanma veya vefat 
olayı yaşanmamıştır.  

 
Yukarıda verilen kaza örnekleri her yıl 
defalarca yaşanmaktadır. Yazarlar bu 
örnekleri sektörden duyup araştırdıkları 
kendi kayıtlarından ve bazılarını da 
internetten derlemişlerdir. 

6 SONUÇ 

Ülkemizdeki alt yapı yatırımlarına paralel 
olarak yaygınlaşan patlatma hizmeti işleri ne 
yazık ki yeterince özenli ve denetimli olarak 

yapılmamaktadır. Taşıdığı riskler ve 
sonrasındaki operasyonlara olan etkisi 
dikkate alındığında bu işin hak ettiği şekilde 
ciddiyetle kontrollü bir şekilde yapıldığını 
söylemek mümkün değildir. Tabii ki bu 
hizmeti yerine getirirken işini gereken 
ciddiyetle yapan, personelin eğitimini ve 
denetimini ihmal etmeyen firmalar yok 
değildir ancak bu bildiride dikkat çekilen 
olumsuzluklar ile sektörde çok sık 
karşılaşılmaktadır. Hemen her yıl 
azımsanmayacak sayıda benzer kazalar 
tekrarlanmakta ancak sektörde dile 
getirilmediği için dikkat çekici 
olamamaktadır. Oysa durum ciddi oranda 
risk taşımakta ve firmaların yaklaşımında bir 
değişiklik gözlenmemektedir. Sektörde, 
patlatma işini başka firma veya firmalara 
havale ederek tamamen kendini olayın 
dışarıda tutma refleksi, mümkün olan en 
ucuz maliyetle iş yaptırma tercihi, denetim 
mekanizmasının oluşturulmaması veya 
yetersiz oluşu gibi nedenlerden dolayı hala 
patlatma hizmeti işi kontrolsüz olarak devam 
etmektedir. Bu bildiride dikkat çekmeye 
çalıştığımız patlatma hizmeti işinin daha 
güvenli, kontrollü ve kaliteli yapılabilmesi 
için önerilerimiz aşağıda verilmiştir: 
- Hizmet işini alan firma kendisini tamamen 

işin dışında tutmamalıdır. İş sahasında 
çalışan personelin yeterliliğini takip 
etmeli, denetlemeli ve atım sırasında 
sahada çalışan tüm personeli 
bilgilendirmelidir. 4857 nolu İş 
Kanunu’nun 2.maddesinde yer alan “Bir 
işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya 
hizmet üretimine ilişkin yardımcı 
işlerinde veya asıl işin bir bölümünde 
işletmenin ve işin gereği ile teknolojik 
nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş 
alan ve bu iş için görevlendirdiği 
işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte 
çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı 
işveren arasında kurulan ilişkiye asıl 
işveren-alt işveren ilişkisi denir. Bu 
ilişkide asıl işveren, alt işverenin 
işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu 
Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt 
işverenin taraf olduğu toplu iş 
sözleşmesinden doğan 
yükümlülüklerinden alt işveren ile 



birlikte sorumludur.” hükmü her iki tarafı 
birlikte sorumlu kılmaktadır. Alt işveren- 
asıl işveren ilişkisinin oluşma koşulları ile 
ilgili olarak Yüksel (2006) tarafından 
15.Kömür Kongresinde sunulan “Alt 
İşverenlik (Taşeronluk) ve TTK 
uygulamaları” başlıklı bildiri yeterince 
açıklayıcıdır.  

- Birden fazla alt yüklenici firmanın çalıştığı 
projelerde atım günü tüm firmaların 
yetkilileri bilgilendirilmeli ve güvenlik 
önlemleri alınırken koordinasyon 
sağlanmalıdır. 

- Atım sırasında çevre güvenliğinin alınması 
sadece hizmet işini yapan firmanın 
insiyatifine bırakılmamalıdır. Tüm 
kontroller yapılıp alınan güvenlik 
önlemlerinin yeterli olduğundan emin 
olunduktan sonra ateşleyiciye “patlat” 
komutu asıl işveren tarafından 
verilmelidir. 

- Patlatma hizmeti için verilen siparişlerin 
ihtiyaca uygun miktarlardan ve uygun 
ürünlerden oluşmalıdır. Sahaya 
gereğinden fazla patlayıcı madde ve 
uygun olmaya ürün getirilmemesine 
dikkat edilmelidir. 

- Yaşanan kaza örnekleri bir kurum 
tarafından meslek odaları ile paylaşılarak 
bilgilendirme yapılmalıdır. Patlatma 
sırasında meydana gelen iş kazasını 
diğerlerinden ayıracak bir sistem mevcut 
değildir. Çalışma Bakanlığı veya SGK 
kayıtlarında iş kazalarının 
sınıflandırılması yapılmamaktadır. Oysa 
her yıl defalarca meydana gelen patlatma 
kaynaklı iş kazalarının analiz edilerek 
gündemde tutulması daha güvenli bir 
çalışma ortamı yaratılmasına katkı 
yapacaktır. 

- Patlatma hizmeti işini yapan firmanın 
çalıştırdığı personelin eğitimine, 
denetimine yeterli ilgiyi göstermesi ve 
hizmet işinin sınırlarını net olarak ortaya 
koyması gereklidir. 
 

Sadece hizmet yapan firmanın değil hizmeti 
alan firmanın da sorumluluk altında olduğu 
gerçeği bir tarafa, yapılan işin güvenli ve 
kaliteli yapılmasının her iki tarafın faydasına 
olduğu açıktır. Bu nedenle firmaların bu işin 
bir parçası olduğu, güvenliği ve kaliteyi 

sürekli iyileştirme gayreti içinde olmaları 
gerekir. 
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